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Prot. n. Akok>

Li, 9.10.2014

Al Consigliere Comunale
CAMPAGNOLO DIEGO
Gruppo Consiliare
"PROGETTO SAN MARTINO"

Oggetto: risposta ad interrogazione letta in Consiglio Comunale dell'8.9.2014.

Con riferimento all'interrogazione di cui & stata data lettura nel corso della seduta
consiliare dell'8 settembre 2014, relativa ai lavori della rotatoria di Campagnalta, , si
trasmette la nota a firma del Responsabile delle Aree Tecniche geom. Giuseppe Stefano

Baggio in riscontro a quanto richiesto.
Distinti saluti.

IL SINDRACO
(dott. Glerky Boratto)

intetpelianzn CAMPAGNOLO 8 settembre ROTATORIA CAMPAGNALTA/elibere2014L



CITTA’ DI 3° AREA
SAN MARTINO DI LUPARI “LL.PP.-URBANISTICA”

Regione Veneto
Provincia di Padova

Resp.le: geom. Giuseppe Stefano Baggio

Prot. n. /ﬂ'lro 5

{dd cilere sempre neka risposta)

San Martino di Lupari I, 9 ottobre 2014

Al Sig. Sindaco
Dr. Gerry Boratto
SEDE

OGGETTO: risposta ad interrogazione scritta del Consigliere Comunale sig. Diego Campagnolo del 8 settembre
2014,

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di San Martino di Lupari € la Societd Veneto Strade spa,
avvenuta in data 15/01/2014, la gestione per la redazione della progettazione e della realizzazione dellopera
inclusa la Direzione dei lavori spetta alla societa Veneto Strade spa.

| lavori per la realizzazione della rotatoria sono regolarmente iniziati in data 8 maggio 2014 ma hanno dovuto subire
dei rallentamenti, dovuti in parte alle societa erogatrici di servizi, le quali hanno tempi di risposta medio tunghi, in
parte alle condizioni meteo avverse, da tutti verificabili, ed in parte al periodo di ferie estive.

Si e voluto inoltre liquidare l'intero importo di indennizzo agli espropriati, caso unico nel panorama delle opere
pubbliche regionali propric per mantenere gli impegni assunti.

in riferimento al sottopasso pedonale, si precisa che non & mai stato presente in alcun stadio progettuale
(Preliminare, Definitivo, Esecutivo) ma si & sempre trattato della predisposizione dello stesso, cosi come verificabile
dalle deliberazioni di Consiglio Comunale che hanno trattato I'opera pubblica.

L'aumento dell'importo del quadro economico & dovuto, cosl come verificabile dagli atti gia consegnati al Consigliere
Campagnolo in data 16 luglic 2014, allinstallazione delle barriere fonoassorbenti, allesatta quantificazione degli
indennizzi di esproprio e ad altre piccole modifiche.

Per quanto attiene poi la conclusione dei lavori, |a stessa & prevista in 18 settimane dalla data di Inizio degli stessi,
salvo proroghe,

Cordiali saluti,,

IL RESP.LE DE} EE TECNICHE
Geom. Gjus fano Baggio




